(projekt umowy) Zal. Nr 9 do SWZ

UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ......ccocceveviveeiieneene, r. w Szydlowcu, pomigdzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydtowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,

reprezentowanq przez:

- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”
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reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”
wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. .., Budowa Przedszkola
Samorzgdowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 — Gmina Szydtowiec w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robdt opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamowienia.

2. | ETAP zamodwienia obejmuje- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu 0 Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami umozliwiajagcymi uzyskanie
pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupehiajacych 1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okres§lone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w Sprawie szczegotowego zakresu i formy



dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),sporzadzenie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Specyfikacje musza uwzglednia¢é wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) charakterystyki energetycznej budynku,

7) projektu rozbidrki istniejacego budynku przedszkola,

8) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowg i rozbidrke istniejacego budynku.

2.1 Wykonawca opracowuje projekt budowlany uzupetniony o wymogi projektu
wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt budowlany winien spetniaé
wymogi okreslone Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz.2351).

2.2 Tlo$¢ dokumentacji projektowej (projekty architektoniczno — budowlane, projekty
techniczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD w tym: 1 w wersji edytowanej i 1 tylko do odczytu:

- rysunku — format: dwg i pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc. i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format ath i pdf.

c) wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgl¢dem zgodnosci z zatwierdzong koncepcija
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgloszenie oraz projektoéw technicznych



przed ich skierowaniem do realizacji.

2.3 W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robot oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu architekoniczno — budowlanego.
Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz.
2458).

2.4 W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach.

3. ETAP Il zamodwienia obejmuje - roboty budowlane i montazowe budowy budynku
przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr 5282/39, 5282/5, w zakresie:

3.1 Budowy budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi.

3.2 Budowy przytaczy wodno — kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego, teletechnicznego.

3.3 Rozbiorki istniejagcego budynku przedszkola i ogrodzenia.

Parametry techniczne istniejacego budynku przeznaczonego do rozbiodrki:

Powierzchnia zabudowy  —1.010,00 m?,

Kubatura —4.228,00 m®,

Budynek parterowy, czg¢sciowo podpiwniczony. Lawy fundamentowe oraz $ciany nosne z
betonu. Sciany dzialowe z cegly pelnej na zaprawie cementowej. Strop nad czescia
podpiwniczong i strop parteru prefabrykowane typu DZ-3. Elementy Kklatki schodowej
wykonane jako wylewane na miejscu. Ogrodzenia w ilosci ok. 350,00 mb.

3.4 Budowy drog i placow wewnetrznych.

3.5 Budowy ogrodzenia terenu przedszkola— ok. 390,00 mb.

3.6 Zagospodarowania terenu — zielen, elementy matej architektury, placu zabaw.

3.7 Zakup 1 montaz wyposazenia pomieszczen kuchni wedtug dokumentacji opracowanej
przez Wykonawce w ramach tej umowy.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych 1 towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbgdnych oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowanej, jednak bez ktorych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapic¢ do jego uzytkowania, w szczeg6lnosci:

4.1 Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardéw, badan i sprawdzen, ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,



e) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

f) utylizacja materiatow z rozbiorki istniejacego budynku.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wod¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktorej
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
Z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcow medidow wraz z poniesieniem optat za: pobor energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do ptukania rurociggéow, $cieki zaplecza
budowy itp.

4.10 Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.11. Prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z budowg przedszkola w sposob
umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie istniejacego budynku przedszkola.

4.12. Prowadzenie robot rozbiorkowych po uruchomieniu nowego budynku przedszkola

4.13 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystegpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztoéw ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.

4.14 Wywd6z nadmiaru ziemi lub dowo6z ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

4.15 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka konieczno$¢ wystapi.

4.16 Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

4.17 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnos$ci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatdéw z rozbiorki itp.



4.18 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zb¢dnych materialéw, odpaddéw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegoOlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezytg starannoscig, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe 1 odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoéwienia i Programie funkcjonalno — uzytkowym.

7. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

8. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$§¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.

§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamowienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z jego odbiorem w terminie
22 miesigcy od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem iz:

1) Etap I dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciaggu 8 miesigcy od daty
zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg

2) Etap 11 Roboty budowlano - montazowe zwigzane z budowg budynku przedszkola
wraz z wyposazeniem kuchni i1 uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie,
roboty rozbiorkowe starego budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu
— 21 miesigce od daty zawarcia umowy
2. Opracowang dokumentacje projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,



3)
4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,

Zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
Umowy,

Wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie z opisem okreSlonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami
sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony $rodowiska)
1 normami, w szczegolnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2351) — zwanej dalej Prawem budowlanym,
zgodnie z niniejszg umowa, ze ztozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,
w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢
jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajagcego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoéwienia zagadnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

b) uzyskanie niezbednych decyzji, warunkéw, opinii i innych dokumentow



niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
C) opracowanie i przedtozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiarow robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWz,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
f) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robodt
ulegajacych zakryciu,
i) informowanie Zamawiajagcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
K) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow 1 wyrobodw
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostatymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu i placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania zbednych materialéw, odpadéw 1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstate w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace

przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;



10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych

Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom

lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz

bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty

budowlane:

5.

W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzal zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytutu braku
lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
brakiem lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty poniesione  przez
Zamawiajacego w zwiazku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia



przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do

wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace wszelkich osé6b wykonujacych wszelkie czynno$ci w zakresie
realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymédg ten nie dotyczy oséb:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materialow
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetiania przez wykonawce lub podwykonawce
Wwymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
e poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

¢ innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzké6w pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym W tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu

niespeltnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
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4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarzaé na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazg zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktora/e takiej zgody nie

wyraza/ja nie moze/moga bra¢ udziatu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej

wysokosci:
............................... ztotych brutto (stownie ztotych: ...............c..ccooevieviiiiiiiiiiiniind),
.. ztotych netto (stownie zIotych ........c.ccovvvviiiiiiiiiiiiieeeea, )

Wartos¢ podatku VAT wg ztozonej oferty, stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy w

tym:

1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa

- kwota brutto ..., zt. (stownie zEOtyCh: .........cc.ccevveciiiiiiiiii e ),
-kwotanetto .............ooeeiinn.n. zh. (stownie zEOtyCh: .......ccccooviiiiiiiiiiii ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

1. 2 (Etap Il) Roboty budowlane

- kwota brutto ... zt. (stownie zIOtyCh: ..........c.cccoovviiiiiiiiiii ),
-kwotanetto ...l 7t (stownie zE0tyCh: .............cccovveieeiiieie e ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak roéwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy i usuni¢cia wad, obejmujace
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych 1 opracowania dokumentacji

geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty

11



przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot 1 terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatbw na miejsce robot,
utylizacja materialow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwoch czesciach, wedtug
zakonczonych elementow robdt w ramach poszczegdlnych etapdéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym). Wykonawca ma prawo
wystawienia faktury czesciowej w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia. Faktura koncowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajacej roznicy kwoty wystawionej faktury

czgsciowej i umowionego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamdowienia
przez wykonawce):

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W  przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow 1 uslug oraz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 ushug oraz podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, wartoS§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
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wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$§¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptlywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia osob, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 3. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, wartoS§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zloZenia dokumentéw zglosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentow 1lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
i uzupehien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupehnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentow lub nie zlozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzj¢ na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajagcymi tg
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robot ogltoszony w komunikacie Prezesa

Gtownego Urzedu Statystycznego,
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2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacj¢, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uplywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu skladania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia do kwoty 80.000,00
zlotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wecze$niej niz po uptywie 12
miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data
zlozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto§¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegala na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowa tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z tre$cig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

§6
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury czesciowej i faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

2. Podstawg do wystawienia faktury czg¢$ciowej za dokumentacje projektows oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czg¢sciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
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koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokét odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa

zakonczone.

4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest

uprawniony do wystawiania faktur.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury w sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie

publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku wykonania cz¢séci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,

zaptata nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nast¢pujaca:

1) wykonawca sktadajac fakturg czesciowa za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robo6t podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,

Kierownika budowy, podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem platno$ci faktury przez Zamawiajacego, zlozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci

réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
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przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia

na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach 1 na zasadach okre§lonych w art.

456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czeSci od umowy bez

wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
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zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy

Wykonawca:
a) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapit do realizacji robo6t objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia

wprowadzenia na budowe i przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia os6b na umowe o
prace — uprawnienie do odstgpienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i

kolejnego naruszenia w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty zlej jakosci,
niezgodne ze zlozona oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi

uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i1 budowli

tymczasowych.

5. Ustalenie warto$ci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, woOwczas

Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ciach stanowigcych podstawe¢ do odstgpienia. Termin na odstgpienie w Sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nastgpnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowg i przekazania terenu budowy. Termin na odstgpienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
pkt c) liczony jest odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z

uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY
1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu

projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowg.

2. Z czynno$ci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

3. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca

termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.
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10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robdt, lub
wykonanie otwor6w niezbgdnych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przedstawial poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 13 umowy.

Z czynnosci odbioru czeSciowego spisany zostanie protokot odbioru czgsciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce caloSci  robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawceg
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
W terminie umozliwiajgcym udzial  przedstawicieli =~ Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajagce do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow i materialow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréow, o$§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz dokument potwierdzajacy, ze
elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaly ztozone na wiasciwych sktadowiskach
odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego w/w dokumenty nie
p6zniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentacji i braku ich uzupelienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynno$ci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu
otrzymania pelnej dokumentacji.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest nieckompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych Kkorzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior
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koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

13. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru robot. Protokot ten stanowi podstawe

wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres

............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek i wad
W terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki i wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usuna¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

Z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastgpujacych tytutdow i W nastgpujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin

zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),
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b)

d)

f)

9)

h)

Za zwloke w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za

kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

Za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5

ust. 1,

Za brak zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym

stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedltozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w

kazdym stwierdzonym przypadku,

Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym

przypadku,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym

mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej] w wysokosci 2.000 zt. w kazdym

stwierdzonym przypadku,

Za brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci

2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za

ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac¢ kary umowne za zwloke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej

czg¢sci umowy, a kara za zwloke dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci

umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstgpienie od umowy w czesci z

przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kary umowne naliczane bedg w

wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robdt od, ktorego odstgpiono.
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3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,

okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokosé kar

umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,

wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy

mogt je stwierdzi¢ w trakcie realizacji rob6t i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania

Wykonawcy do zapfaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

brutto okre§lonego w §5 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej

brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, t. ..o zt  (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo Zamowien Publicznych.

3. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady.

5. Kwote, o ktorej mowa w pkt 4, Zamawiajgcy zwroci nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
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w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa powyzej nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania wyplaty o ktérej mowa powyzej, musi wprost wynikac¢ z tresci

dokumentu zabezpieczenia.

§12
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzoér z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o nr uprawnien ................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapic¢
za zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pismie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobg¢ posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udzialu w postepowaniu.
§13

HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnos¢, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powola¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych

pozycji harmonogramu.
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6. Na kazdg zmiang harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 14
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robot budowlanych

z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polise na okres
kolejny.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢c odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawceg na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi  koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa powyze;j,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastgpujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:
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a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydluzenie terminu nie

moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamowienia pojawity si¢ okolicznosci, ktérych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednoczesnie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatagczong do SWZ
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

stanowitoby wad¢ w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu,
c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” ;.
- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka
- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogow srodowiskowych, lub

uwarunkowan prawnych i1 administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia

zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZz innych

przeszkdd (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania oséb trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydluzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio

okresowi w jakim wystgpity okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre§lone 1 wynikajace z niniejszej] umowy nie moga byc

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

25



§16
PRAWA AUTORSKIE
1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w sposob okreslony w § 6
ust. 2 Projektant przenosi na Zamawiajacego w zakresie nicograniczonym jakimikolwiek
prawami osob trzecich cato§¢ autorskich praw majatkowych do wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania
ww. dokumentacja, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczego6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby

kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Projektant udziela zgody, by czynnosci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobeg trzecia.

2. Zamawiajacy moc3 niniejszej umowy nabywa rdwniez prawo do korzystania

1 rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1

niniejszego paragrafu.

3. Projektant o§wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszly

do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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§ 18
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydtowiec przetwarzane sg zgodnie z Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych, dalej jako ,,RODO”,

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz

Szydtowca, 26-500 Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1,

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydlowcu, 26-500
Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie

konieczne w celu wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegblnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany

przez organy kontrolne.

7. Obowiazek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji

obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zZadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
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- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§19
ZAY.ACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zatgczniki niniejszej umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy

28



